

WP	ATTIVITA'	descrizione attività	nov-20	dic-20	gen-21	feb-21	mar-21	apr-21	mag-21	giu-21	lug-21	ago-21	set-21	ott-21	nov-21	dic-21	gen-22	feb-22	mar-22	apr-22	mag-22	giu-22	lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23				
1	1.1	coordinamento attività di progetto e comunicazione interna			M1 -2						M1						M1						M1						M1								
	1.2	gestione economica									M1																										
	1.3	monitoraggio dell'attuazione del progetto			M1-2						M1-2						M1-2						M1-2						M1-2								
2	2.1	divulgazione con RRN e PEI agri																																			
	2.2	divulgazione presso altre aziende																																			
3	3.1	ricognizione delle tecnologie messe a punto dalla ricerca																																			
	3.2	ricognizione della normativa e del contesto giuridico																																			
	3.3	adozione delle scelte tecnologiche e logistiche																																			
	3.4	analisi di mercato, business plan, ottimizzazione dei costi di gestione																																			
4	4.1	progetto di filiera proteine priemontesi																																			
	4.2	progettazione degli impianti pilota																																			
	4.3	acquisizione delle tecnologie, definizione fornitori e contratti																																			
	4.4	acquisizione di autorizzazioni																																			
5	5.1	realizzazione di impianti di alga prteica presso biogas																																			
	5.2	realizzazione di allevamento di larve di insetti presso biogas																																			
	5.3	messa in esercizio degli impianti																																			
	5.4	monitoraggio e test di risultato degli impianti																																			

* M sta per milestone