

ATTIVITA' 1.3 – monitoraggio attuazione progetto

2° Relazione di monitoraggio

-

AZIONE 1, OPERAZIONE 16.1.1



Acronimo: **POWERFOOD**

Titolo del Progetto: VALORIZZAZIONE DELL'ENERGIA TERMICA DA BIOGAS PER LA PRODUZIONE INTEGRATA DI PROTEINE FEED E FOOD

Capofila: **CONSORZIO MONVISO AGROENERGIA**

Il progetto ha visto la sua seconda riunione di coordinamento in data 18/01/2021

ATTIVITA' AVVIATE:

Sono proseguite le attività per quanto riguarda i seguenti WP:

- **WP 1 – coordinamento (in corso)**
- **WP2 - divulgazione presso altre aziende (in corso)**
- **WP3 - definizione del contesto tecnologico (concluso)**

MILESTONE E DELIVERABLES RAGGIUNTI:

WP	ATTIVITA'	MILESTONE/DELIVERABLE RAGGIUNTI	DATA
1	1.1	Prima riunione di coordinamento	18/01/2021
1	1.1	Seconda riunione di coordinamento	30/07/2021
1	1.1	Attivazione di OneDrive per scambio istantaneo di documenti di lavoro	31/01/2021
1	1.2	Creto archivio documentale	01/11/2020
1	1.3	Prima riunione di monitoraggio e redazione relazione di monitoraggio	18/01/2021
1	1.3	Seconda riunione di monitoraggio e redazione relazione di monitoraggio	30/07/2021
2	2.1	Aggiornamento tabella RRN	08/02/2021
2	2.1	Segnalazione correzioni da effettuare su sito web e aggiornamento moduli e template, iscrizione a newsletter EIP agri	15/03/2021 23/04/2021
2	2.2	Realizzazione di un sito web di progetto	14/02/2021
2	2.2	Apertura di un profilo facebook su cui si promuove il progetto ed i suoi risultati	30/07/2021
3	3.1	Creazione di un archivio con schede tecniche e papers, scambio di e-mail con enti di ricerca rilevanti nel settore, per informazioni sui loro progetti e tecnologie	30/07/2021
3	3.1	Realizzazione di un documento riassuntivo ed esaustivo che illustri le tecnologie relative a impianti	30/07/2021

		di coltura di microalghe ed allevamento larve che si intende impiegare nel progetto	
3	3.2	Creazione di un archivio di riepilogo dell'evoluzione del contesto normativo nazionale degli ultimi anni	30/07/2021
3	3.2	Realizzazione di un documento riassuntivo ed esaustivo che illustri il panorama normativo relativo a impianti di microalghe ed allevamento di larve ed individui i vincoli normativi, i rischi e i criteri da rispettare per legge per la coltura e commercializzazione delle microalghe e per l'allevamento e la commercializzazione di insetti	30/07/2021
3	3.3.	1 riunione dedicata con i partner di progetto per l'impianto di alghe e 1 riunione per l'impianto di insetti per le scelte tecnologiche e logistiche	30/07/2021
3	3.3	Relazione tecnica su possibilità tecniche e logistiche possibili	30/07/2021
3	3.3	Linee guida per l'inserimento di tecnologia di allevamento di larve di insetto e di tecnologia FBR per microalghe in impianti di digestione anaerobica	30/07/2021
3	3.4	Elenco di possibili modalità di vendita del prodotto e relativo prezzo	30/07/2021
3	3.4	Relazione tecnica in cui vengono stimati i costi di gestione degli impianti	30/07/2021
3	3.4	Riunioni con possibili fornitori di materie prime e possibili acquirenti del materiale proteico	30/07/2021
3	3.4	Business plan dettagliati dell'impianto di microalghe e dell'impianto di insetti	30/07/2021
-	-	Aggiornamento dei siti web di tutti i partner del GO con informazioni come richiesto da bando	fine febbraio 2021