

WP	ATTIVITA'	descrizione attività	nov-20	dic-20	gen-21	feb-21	mar-21	apr-21	mag-21	giu-21	lug-21	ago-21	set-21	ott-21	nov-21	dic-21	gen-22	feb-22	mar-22	apr-22	mag-22	giu-22	lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23					
1	1.1	coordinamento attività di progetto e comunicazione interna			M1-2						M1					M1						M1							M1															
	1.2	gestione economica									M1																																	
	1.3	monitoraggio dell'attuazione del progetto			M1-2						M1-2					M1-2							M1-2						M1-2															
2	2.1	divulgazione con RRN e PEI agri																																										
	2.2	divulgazione presso altre aziende																																										
3	3.1	ricognizione delle tecnologie messe a punto dalla ricerca																																										
	3.2	ricognizione della normativa e del contesto giuridico																																										
	3.3	adozione delle scelte tecnologiche e logistiche																																										
	3.4	analisi di mercato, business plan, ottimizzazione dei costi di gestione																																										
4	4.1	progetto di filiera proteina piemontesi																																										
	4.2	progettazione degli impianti pilota																																										
	4.3	acquisizione delle tecnologie, definizione fornitori e contratti																																										
	4.4	acquisizione di autorizzazioni																																										
5	5.1	realizzazione di impianti di alga proteica presso biogas																																										
	5.2	realizzazione di allevamento di larve di insetti presso biogas																																										
	5.3	messa in esercizio degli impianti																																										
	5.4	monitoraggio e test di risultato degli impianti																																										

* M sta per milestone