

ATTIVITA' 1.3 – monitoraggio attuazione progetto

1° Relazione di monitoraggio

-

AZIONE 1, OPERAZIONE 16.1.1



Acronimo: **POWERFOOD**

Titolo del Progetto: VALORIZZAZIONE DELL'ENERGIA TERMICA DA BIOGAS PER LA PRODUZIONE INTEGRATA DI PROTEINE FEED E FOOD

Capofila: **CONSORZIO MONVISO AGROENERGIA**

Il progetto ha visto la sua prima riunione di coordinamento in data 18/01/2021.

ATTIVITA' AVVIATE:

Sono state avviate le attività, con relativa suddivisione dei compiti tra partner del GO come da progetto, per quanto riguarda i seguenti WP:

- **WP 1 - coordinamento**
- **WP2 - divulgazione presso altre aziende**
- **WP3 - definizione del contesto tecnologico**

MILESTONE E DELIVERABLES RAGGIUNTI:

WP	ATTIVITA'	MILESTONE/DELIVERABLE RAGGIUNTI	DATA
1	1.1	Prima riunione di coordinamento	18/01/2021
1	1.1	Attivazione di OneDrive per scambio istantaneo di documenti di lavoro	31/01/2021
1	1.2	Avviata creazione di archivio documentale	01/11/2020
1	1.3	Prima riunione di monitoraggio e redazione relazione di monitoraggio	18/01/2021
2	2.1	Aggiornamento tabella RRN	08/02/2021